

PROJET DE MISE EN ŒUVRE DU VOLET ATCP (ASSAINISSEMENT TOTAL PILOTE PAR LA COMMUNAUTE) DU PROGRAMME SECTORIEL EAU ET ASSAINISSEMENT (PROSEA) DANS LES COMMUNES DE BORONDOUGOU, FAKALA ET KONNA DANS LA REGION DE MOPTI

RAPPORT D'ACTIVITE 18 OCTOBRE 2011 au 17 Juillet 2012



Préparé par : Action Mopti

Juillet 2012

Equipe du projet : Karamoko SANOGO	: Point Focal
Abdoulaye SAMAKE	: Superviseur
Boubacar KONIPO	: Animateur (commune de Fakala)
Amadou BARRY	: Animateur (commune de Konna)
Mariam COULIBALY	: Animatrice (commune de Borondougou)



Sommaire

I. Introduction.....	4
II. OBJET.....	4
III. RESSOURCES	5
IV. Résultats.....	6
4.1 Evaluation des Activités.....	6
4.1.1. Identification des villages/ Communautés ATPC	6
4.1.2. Formation des agents sur l'ATPC	7
4.1.3. Déclenchement des villages /Communautés ATPC.....	7
4.1.4. Suivi des activités des villages /Communautés ATPC.....	8
4.1.5. Formation des Maçons locaux.....	10
4.1.6. Rencontre communal :	13
4.1.7. Mission d'évaluation a mis-parcourt :.....	13
4.2 Contraintes pesant sur l'exécution, enseignements tirés et connaissances acquises à partir des évaluations et études conduites au cours de l'année.	14
4.3 Partenariats clés et collaboration entre les institutions : impact sur les résultats.	14
V. FUTUR PLAN DE TRAVAIL	15
5.1 Actions prioritaires :.....	15
5.3 Estimation du budget requis (y compris le manque éventuel de sources de financement).	15
VI. DÉPENSES LIÉES A l'Exécution des programmes	16

VII. Annexes.....	16
Annexe 1:liste des villages par commune	16
Annexe 2: Période de déclenchement	18
Annexe 3: Plan d'Action de la commune rurale de Borondougou	19
Annexe4: Plan d'Action de la commune de Fakala.....	19
Annexe5: Plan d'Action de la commune de Konna.....	20
Annexe 6: progression de la commune de Borondougou dans la mise en œuvre de l'ATPC	21
Annexe 7 : Progression de la commune de Konna dans la mise en œuvre de l'ATPC	21
Annexe 8 : Progression de la commune de Fakala dans la mise en œuvre de l'ATPC	22
Annexe 9 : rapport de formation des agents sur l'ATPC	23
Annexe10: le rapport de formation sur les dalles san-plat	36

Photos

Photo 1:Quelques images de latrines réalisées.....	10
Photo 2: Séance d'animation (déclenchement) à Konna.....	7
Photo 3:Foire de cacas (restitution) à Fakala et Konna.....	8

I. Introduction

Le Mali est un pays dynamique en matière de développement de l'accès à l'hygiène et l'assainissement total piloté par les communautés (ATPC), la pratique de la défécation en plein air reste une pratique courante au sein de nombreuses communautés. L'objectif est de parvenir à un état de non défécation à l'air libre restes un grand défi.

Afin d'encourager la construction et l'utilisation appropriée de latrines pour les besoins hygiéniques, le gouvernement du Mali et l'UNICEF ont lancé un programme Sectoriel Eau et Assainissement (PROSEA) dans la région de Mopti dont un des volets vise la promotion de l'approche ATPC « Assainissement total piloté par la communauté ».

Depuis 1989 Action Mopti intervient dans la région de Mopti. Elle contribue à l'amélioration des conditions de vie des habitants des communes partenaires à travers trois domaines d'intervention à savoir l'Education, la Santé et le Développement Social englobant la décentralisation et la gouvernance ainsi que le volet Eau-Hygiène et Assainissement.

Avec le soutien financier l'Unicef, dans le cadre de l'initiative "Programme Sectoriel de l'Eau et Assainissement (PROSEA)", Action Mopti a entrepris à partir de Février 2012 la mise en œuvre du projet " **ATPC- Assainissement Total Pilote par la Communauté**" dans les communes de Borondougou, Fakala et Konna.

Le présent rapport est le premier du genre. Il couvre les activités menées par Action Mopti pendant la période d'octobre 2011 à juillet 2012.

II. OBJET

Le Mali ne consacre que seulement 0,02% de son budget à l'assainissement publique. Au plan des infrastructures, le taux de couverture nationale officiel en eau potable est de 67% (urbain : 78%, rural : 56%) et celui de l'assainissement 21% (33% en milieu urbain et 9% en milieu rural selon les résultats de l'Enquête Démographique et de Santé du Mali EDSM-III, 2001.

Au plan des comportements, selon une enquête réalisée au Mali en 2006, il ressort que 80% des ménages utilisent des installations sanitaires traditionnelles (latrines privées ou communes à plusieurs ménages) et 8,6% des ménages seulement utilisent des installations sanitaires avec chasse d'eau. Par ailleurs, 11,3% des ménages ne possèdent pas de toilettes du tout c'est-à-dire vont dans la nature pour leurs besoins.

L'assainissement est l'un des problèmes majeurs auxquels la région de Mopti est confrontée. En vue d'améliorer les conditions de vie des communautés, Action Mopti a été sollicité pour la mise en œuvre de l'ATPC (Assainissement Total piloté par la communauté) dans la région de Mopti plus précisément dans les communes de Borondougou, Fakala et Konna.

Pour la mise en œuvre du programme, les résultats spécifiques suivants attendus des Activités sont:

- l'hygiène et l'assainissement dans 30 villages des communes de Borondougou, Konna et Fakala de la région de Mopti (listes des villages en Annexe1) sont Renforcés
- des solutions appropriées au niveau familial sont apportées.

Description détaillée des activités :

- A.1. Identification des villages/ Communautés ATPC
- A.2. Déclenchement des villages /Communautés ATPC
- A.3. Suivi des activités des villages /Communautés ATPC
- A.4. Evaluation finale des villages / Communautés ATPC
- A.5. Certification des villages/ Communautés ATPC
- A.6. Suivi post – Certification des villages/ Communautés ATPC

III. RESSOURCES

Le budget total approuvé pour le programme en espèces s'élève à **Quarante-deux millions deux cent soixante-trois mille sept cent vingt FCFA (42, 263,720 F CFA).**

Ces fonds en espèces seront transférés selon les étapes suivantes :

Montant/Date : M1 : Tranche 1 : **15,097,070 FCFA**

Montant/Date : M1-M4 : Tranche 2 : **15,870,650 FCFA**

Montant/Date : M4-M6 : Tranche 3 : **10,562,500 FCFA**

Montant/Date : M7-M12 : Tranche 4 : **733,500 FCFA**

Afin de faciliter la mise en œuvre du projet l'ONG a mis à la disposition de l'équipe de terrain :

- ✓ Quatre (4) motos (2 YAMAHA DT 125, 1 YAMAHA AG 100 et 1 YAMAHA 80),
- ✓ Trois (3) caméscopes en raison d'un appareil par commune,
- ✓ Le matériel de sonorisation pour les déclenchements et les foires de cacas à Borondougou, et pour la foire de cacas à Fakala et Konna.
- ✓ Véhicule fourgonnette pour le transport du matériel.

IV. Résultats

L'accord de coopération entre Action Mopti et l'UNICEF a été signé le 18 octobre 2011.

Une première tranche du financement des activités du programme au titre des fournitures et des équipements d'un montant de **15 097 070** a été reçue le 7 décembre 2011.

La formation des agents chargés de la mise en œuvre du programme a eut lieu du 23 au 27 janvier 2012 à Bankass.

Les activités proprement dites du programme ont démarré à partir du 1^{er} février 2012.

4.1 Evaluation des Activités

4.1.1. Identification des villages/ Communautés ATPC

Le choix des villages a été fait avant la signature du contrat entre l'UNICEF et Action Mopti.

Il s'est déroulé en mars et avril et en deux étapes:

- rencontre d'échange avec les Elus locaux et les services techniques (CSREF, SACPN):
 - sur la situation de l'hygiène et de l'assainissement au niveau local,
 - sur le choix des villages;
- visite dans les différents villages de la commune.

Le choix des villages s'est effectué sur des critères suivants : graves problèmes d'hygiène et d'assainissement, l'absence ou l'insuffisance de latrines, pratique élevée de la défécation à l'air libre, l'accessibilité des villages et zone d'intervention d'Action Mopti.

4.1.2. Formation des agents sur l'ATPC

Organisé par la DRACPN, l'atelier régional de formation sur l'Assainissement Total Piloté par la Communauté- ATPC a eut lieu à Bankass du 23 au 27 janvier 2012 dans la salle de réunion de la Maison des jeunes.

Quatre agents de l'ONG Action Mopti ont pris part à cet atelier qui s'est déroulé de la façon suivante :

- les deux (2) premiers jours ont été consacrés aux cours théoriques sur l'ATPC : origines, objectifs, principes, outils, approche méthodologique et procédures, les travaux en groupes et la préparation des sorties de terrain,
- les deux (2) jours suivants ont été consacrés aux visites de terrains dans 15 villages de Bankass. Ces visites ont permis aux participants de mettre en pratiques l'approche ATPC. Les plénières ont contribué à la bonne compréhension de l'ATPC à travers la présentation des étapes du déclenchement de l'ATPC, de quelques astuces du déclenchement, la composition des équipes de facilitation et du système de suivi.
- le dernier jour a été celui de la restitution (foire de cacas).

4.1.3. Déclenchement des villages /Communautés ATPC

Les activités de pré-déclenchements ont précédé le déclenchement. Il a été effectué par les agents d'Action Mopti basés dans les trois localités et s'est déroulé de la façon suivante:

- Dans la commune de Fakala du 08 au 12 février 2012;
- Dans la commune de Konna du 20 au 27 février 2012;
- et dans la commune de Borondougou 08 au 10 février 2012.

Les activités relatives au déclenchement se sont déroulées du 14 février au 7 mars 2012 (Cf. tableau n°1 en annexe).



Photo 1: Séance d'animation (déclenchement) à Konna

Les foires de cacas se sont déroulées comme suite :

- le 19 février à Diambacourou pour la commune de Borondougou,
- le 27 février à Sofara pour la commune de Fakala
- et 9 mars à Konna pour la commune de Konna



Photo 2: Foire de cacas (restitution) à Fakala et Konna.

A terme, partout des engagements ont été pris pour la réalisation de nouvelles latrines.

L'ensemble des engagements enregistrés a été évalué à 1059 repartis de la façon suivante :

- 137 à Borondougou,
- 533 à Fakala
- et 389 à Konna.

4.1.4. Suivi des activités des villages /Communautés ATPC

Les activités de suivi se sont déroulées de mars à juin 2012. Trois (3) agents d'Action Mopti étaient basés dans les chefs lieux de communes et effectuent des suivis rapprochés et réguliers de 2 visites par semaine et par village. Ils ont été appuyé par deux (2) agents SACPN de Djenné et Mopti et trois (3) agents des CSRef de Djenné et Mopti. La supervision des activités a été réalisée par les Directions Régionale et Nationale de l'Assainissement du Contrôle de Pollution et des Nuisances (DRACPN et DNACPN).

Les comités de suivi villageois ont été mis en place. Ils sont composés d'acteurs locaux (un relai, une représentante des femmes et un représentant des jeunes ou du chef de village).

A la fin des trois mois (3) de suivi (juin 2012), les résultats atteints sont les suivants:

- **Pour la commune de Borondougou**, sur 137 engagements 122 latrines ont été réalisés dont 4 réhabilitées soit 89.1 % (tableau en Annexe 6).

- **Pour la Commune de Fakala**, sur 533 engagements 416 latrines ont été entièrement réalisées dont 10 réhabilitées soit 78.1% (tableau en Annexe 8).
- **Pour la commune de Konna**, sur 389 engagements, 265 latrines ont été entièrement réalisées dont 6 réhabilitées soit 68.2% (tableau en Annexe 7).



Photo 3: images de latrine réalisées dans la commune de Borondougou



Photo 4: images de latrines réalisées dans les communes de Fakala



Photo 5: images de latrines réalisées dans la commune de konna

Sur 1059 engagements, 927 a été réalisées soit un taux de réalisation de 87.6%.

4.1.5. Formation des Maçons locaux

Il a été constaté que les villages de notre zone d'intervention en majeure partie ne disposent pas de maçons formés et n'ont pas reçu une dotation initiale pour la confection de dalles. Par conséquent il nous a paru nécessaire d'anticiper la formation des maçons villageois faisant partie des activités Suivi Post Certification des villages/communautés ATPC.

Une série de formation des maçons par village ATPC fut par les services techniques (CSREF, SACPN). Cette formation avait pour but d'apprendre deux représentants de chaque village sur les techniques de fabrication des dalles San-plat de latrines. De nos jours 60 maçons locaux ont été formés.





Photo 6: photos de formation des villages sur les techniques de fabrication de dalles San-plat

Les différents villages ont bénéficié de:

- un lot de matériaux:
 - deux sacs de ciment,
 - cinq bars de fer 6,
- un lot de matériels composé de:
 - un jeu de moule dalle San-plat complet (planche, moule en bois, moule en fer, Talos, tôle, réglette, seau)
 - une tenaille,
 - un marteau,
 - un brin,
 - une truelle,
 - un rouleau de fils attache.

Cette formation a contribué au renforcement des capacités des communautés en matière d'hygiène et d'assainissement. Elle a été bénéfique dans tous les villages cibles de la zone d'intervention d'Action Mopti. Les maçons locaux ont été formés sur la technologie de fabrication des dalles san-plat. Pour les besoins de formation 2 sacs de ciment ont été utilisés qui ont permis de réaliser 5 dalles dans chaque village soit un totale de 150 dalles.

Dans chacun des villages, le conseil de village a reçu 5 dalles dont les conditionnalités d'attribution ont été laissées à leur soin.

Certains villages se sont réunis pour se fixer un prix d'acquisition, dont l'argent collecté permettra de confectionner d'autres dalles.

A titre indicatif, le coût de réalisation d'une latrine avec la dalle san-plat est estimé à 16 750F CFA.

Le détail de ce coût est le suivant :

- fouille 3 m = 6000 CFA



- dalle (ciment, fer, gravier et sable)= 4750 f CFA

- ciment 20 kg = 2 200 FCFA
- Fer 6= 1250 CFA
- Sable= 800 CFA
- Gravier= 500 FCFA



- **construction dur mur de clôture 2 jours pour le maçon = 6000 F CFA.**

4.1.6. Rencontre communal :

Du 15 au 17 mai une rencontre bilan communal à été organisé, l'objectif de cette rencontre était de présenter l'état d'avancement des activités de tous les villages impliquées dans la mise œuvre de l'ATPC dans les communes. Elle fut organisée comme suit :

- ✓ Le 15 mai 2012 dans la commune de Borondougou
- ✓ Le 16 mai 2012 dans la commune de Konna
- ✓ Le 17 mai 2012 dans la commune de Fakala

Cette rencontre a eut un impact positif sur la mise en œuvre du programme. Les villages qui étaient à la traine ont pu avancés de façon significative grâce à la mutualisation des expériences reçues et des difficultés.

4.1.7. Mission d'évaluation a mis-parcours :

Le 12 juillet 2012, une mission de l'UNICEF s'est rendue dans deux villages (Tomikoro commue de Fakala et Foussi commune de Borondougou) des zones d'interventions d'Action Mopti.

Etaient à cette mission :

- Trois agents de L'UNICEF;
- Le Directeur de la DRACPN;
- Le Représentant de SACPN;
- Le Coordinateur d'Action Mopti;
- L'équipe de mise en œuvre d'ATPC à Action Mopti;
- L'ONG ADAA Djenne.

L'objectif de la mission était de faire l'état de lieu de la mise en œuvre de l'ATCP dans les 2 villages choisis et de partager les principaux enseignements (difficultés et réussites).

Elle a été clôturée par une rencontre dans la salle de réunion de la DRACPN.

A terme cette mission a comblé les attentes car les approches techniques utilisée pour la construction de latrine par les communautés ont été jugées bonne. Cependant certains

dispositifs nécessitent une amélioration. L'ONG Action Mopti s'est engagé à expérimenter l'amélioration du type de latrine mis en place dans le village de Foussi.

Quatre recommandations essentielles ont été faite. Il s'agit de :

- ✓ sensibiliser d'avantage les communautés sur les aspects relatifs aux eaux usées, aux déchets solides et aux parkage des animaux.
- ✓ S'assurer que les villages site de projet respectent le ratio de 7 à 10 personnes / latrine.
- ✓ Sensibiliser les communautés sur les bonnes pratiques relatives aux dispositifs adéquats de fermeture de latrines.
- ✓ Elaborer un plan d'action du reste de Programme.

4.2 Contraintes pesant sur l'exécution, enseignements tirés et connaissances acquises à partir des évaluations et études conduites au cours de l'année.

Au cours de la mise en œuvre de l'ATPC dans les trois (3) communes, 3 types de contraintes ont été répertoriées. Il s'agit des contraintes:

- Liées aux comportements socio-culturelles dans les zones en milieux peulh ;
- Liées aux risques d'effondrement de la terre dans certaines zones (Sablonneuses) ;
- Liées à la nappe phréatique dans les zones inondées (nappe phréatiques assez élevé).

4.3 Partenariats clés et collaboration entre les institutions : impact sur les résultats.

L'Administration centrale (préfets, sous-préfets), les Collectivités territoriales (élus communaux), les Service techniques de l'état (DRACPN, DRHE, DRS) ont été tous impliqués dans la mise en œuvre des activités du projet.

Grace à l'implication de l'administration centrale et des élus locaux, il a été enregistré un fort taux de participation de la population aux activités de déclenchement (introduction de l'équipe, les ateliers d'information, l'organisation des foires de cacas).

L'apport des services techniques déconcentrés de l'état (DRACPN, DRS) ont contribués à:

- ✓ une meilleure compréhension des textes et loi en matière de santé, d'hygiène et d'assainissement,
- ✓ édifier la population des effets néfastes (maladies diarrhéiques, paludisme, intoxication alimentaire, etc.) de la défécation en pleine nature,

- ✓ aider les communautés au choix des sites de latrines par rapport au puits.
- ✓ discuter avec les villageois sur la bonne pratique de gestion de l'environnement immédiat (nettoyage des alentours du village).

Cette contribution a permis une large adhésion de la population à l'approche ATPC.

V. FUTUR PLAN DE TRAVAIL

5.1 Actions prioritaires :

Les mesures suivantes ont été envisagées par Action Mopti pour la gestion des contraintes :

- renforcement des activités d'IEC en approche ATPC dans les villages peulh;
- Appui techniques des zones sablonneuses et à nappes phréatiques assez élevées en technologie appropriée.

Les actions prioritaires suivantes sont à envisager pour surmonter les contraintes constatées. Il s'agit de :

- la responsabilisation des leaders politiques pour l'appui réel de l'ATPC ;
- Renforcement des capacités de gestion/ formation de ménages adhérant à l'approche ATPC;
- l'accompagnement apporté par les fonctionnaires locaux dans la sensibilisation des décideurs locaux dans l'application de l'approche ATPC ;
- la synergie d'action de l'ensemble des intervenants en matière d'hygiène et assainissement ;
- l'organisation de rencontres régionales d'évaluation de la capacité restante de chaque acteur par rapport à l'approche l'ATPC, de mise à niveau et de planification des activités pour permettre le passage d'une échelle à une autre ;
- l'intégration de l'approche ATPC dans la politique nationale de l'assainissement du Mali.

5.3 Estimation du budget requis (y compris le manque éventuel de sources de financement).

Le budget requis pour la Mise en œuvre de l'ATPC (Assainissement Total piloté par la communauté) dans 30 villages dans les cercles de Mopti et Djenné dans la région de Mopti est la somme de **Quarante huit million quatre cent quarante neuf mille huit cent Francs CFA (48 449 800 F CFA)** répartie comme suite :

Rubriques budgétaires	Montant Budget
A1. Identification des villages/communautés ATPC	1 424 000
A2. Déclenchement des villages/communautés ATPC	3 616 100
A3. Suivi des activités des villages/communautés ATPC	14 773 000
A.4. Evaluation Finale des villages/communautés ATPC	3 484 000
A.5. Certification des villages/communautés ATPC	13 074 500
A.6. Suivi Post Certification des villages/communautés ATPC	12 078 200
Total rubrique	48 449 800

VI. DÉPENSES LIÉES A L'Exécution des programmes

VII. Annexes

Annexe 1: liste des villages par commune

Numéro	Commune	Village
1	Borondougou	Diambacourou
2		Bogo
3		Foussi
4		Komio
5		Singo
6	Fakala	Bonguel
7		Dianweli (hameau de Mansaba)
8		Degou
9		Djongué Ouro
10		Koulé bala Dogon
11		Koulé bala Mossi
12		Nia-Ouro
13		Nia-Moussa

14		Soungalobougou
15		Tomikoro
16	Konna	Dinga sarré
17		Diantakaye
18		Dianwelly
19		Kinani
20		Koko
21		Kontza Bozo
22		Nema Ouro
23		Sendegué Wadiobé
24		Sensé
25		Sensé Ladjji
26		Timé
27		Simina
28		Sonkara
29		Tacoutala
30		Yimbéré

Annexe 2: Période de déclenchement

communes	Période des déclenchements	Date foire de cacas	Equipes de facilitation
Borondougou	Du 14 au 18 février 2012	Dim 19 février 2012	-Mariam Coulibaly – Action Mopti, -Amadou Barry – Action Mopti, -Karamoko Sanogo, ONG Action Mopti, -Abdel Kader Bamadio – SACPN Mopti, -Seydou Diarra – CSRef Mopti, -Mama Pipo Timbo-conseiller communal,
FAKALA	15 au 26 février 2012	Lundi 27 février 2012	-Boubacar Konipo - Action Mopti, -Dianguiné Kourounté - CSRef Djenné, -Bacary Coulibaly - SACPN Djenné, -Amadou Kanabaye - SDS Djenné, Mopti, -Oumar Diabaté – coordinateur radio, -Doussan Koné – Conseiller communal Fakala,
KONNA	Du 21 février au 07 mars 2012	Vendredi 09 mars 2012	Equipe 1 : 7 villages -Abdoulaye Samaké-Action Mopti, -Alioune SOUMANO-Croix rouge Mopti, - Oumar Diabaté -coordinateur radio, - Seydou Diarra – CSRef Mopti, - Boubacar Konipo - Action Mopti, -Mamadou Yattara-Agent communal, Equipe 2 : 8 villages -Mariam Coulibaly – Action Mopti, -Amadou Barry – Action Mopti, - Karamoko Sanogo-ONG Action Mopti, -Abdel Kader Bamadio – SACPN Mopti, -Makan SISSAO- Croix Rouge Mopti, -Allassane MAIGA-Agent Communal,

Annexe 3: Plan d'Action de la commune rurale de Borondougou

villages	Population	Nombre ménages	Latrines existantes	Nombres d'engagement	Date FeDAL
Diambacourou	2328	282	362	30	30/05/2012
Sengo	3780	387	362	25	30/05/2012
Bogo	1000	60	50	15	30/03/2012
Komio	1500	500	485	45	30/03/2012
Foussy	3000	200	178	22	30/05/2012
Total	11608	1429	1437	137	

Annexe4: Plan d'Action de la commune de Fakala

VILLAGES	Population	Nombre ménages	Latrines existantes	Nombre d'engagement	DATE FeDAL
Koulebala Dogon	500	100	9	40	12/04/2012
Soungalobougou	700	50	67	50	27/04/2012
Boumdou Bogodji	200	30	0	20	27/05/2012
Nia Moussa	500	70	2	35	27/05/2012
Bounguel	1500	170	32	100	27/05/2012
Koulebala Mossi	160	19	3	19	27/05/2012
Nia ouro	4000	500	15	100	27/05/2012
Degou	600	50	5	50	27/04/2012
Tomikoro	160	12	12	19	27/04/2012
Djongué Ouro	1200	160	44	100	27/05/2012
Total	9520	1161	189	533	



Annexe5: Plan d'Action de la commune de Konna

villages	Population	Nombre ménages	Latrines existantes	Nombres d'engagement	Date FeDAL
Diamwelly	160	47	37	20	09/05/2012
Diantakaye	1000	700	800	15	09/05/2012
Dinga Sarré	262	27	33	10	09/04/2012
Kinani	1001	100	150	30	30/05/2012
Koko	650	75	40	31	09/05/2012
Kontza Bozo	1100	600	125	40	09/05/2012
Nema Ouro	308	28	15	27	09/05/2012
Sendégué Wadiobé	710	60	48	12	09/04/2012
Sensé	2320	350	1150	57	15/05/2012
Sensé Ladjji	500	80	150	10	09/04/2012
Simina	450	100	100	31	09/05/2012
Sonkara	450	75	08	43	09/04/2012
Takoutala	700	100	27	28	09/04/2012
Timé	1870	370	409	15	09/04/2012
Yimberé	500	400	50	20	24/04/2012
TOTAL	11 981	3 112	3142	389	

NB: Nous constatons que le nombre de latrines est supérieur au nombre de ménages . Les résultats des tableaux de plan d'action sont des estimations et les ménages ont été comptés par carnet de famille. Par exemple il peut avoir 5 familles inscrit sur un seul carnet de famille. Dans certains villages, tous les hommes mariés on leur propre latrine.



Annexe 6: progression de la commune de Borondougou dans la mise en œuvre de l'ATPC

villages	Population	Nombre ménages	Latrines existantes	Nombres d'engagement	Latrines construites	Latrines réhabilitées	Date FeDAL
Diambacourou	2328	282	362	30	10	2	30/05/2012
Sengo	3780	387	362	25	25		30/05/2012
Bogo	1000	60	50	15	15		30/05/2012
Komio	1500	500	485	45	45		30/05/2012
Foussy	3000	200	178	22	23	2	30/05/2012
Total	11608	1429	1437	137	118	4	

Annexe 7 : Progression de la commune de Konna dans la mise en œuvre de l'ATPC

villages	Population	Nombre ménages	Latrines existantes	Nombres d'engagement	Latrines construites	Latrines réhabilitées	Date FéDAL
Diamwelly	160	47	37	20	9		09/05/2012
Diantakaye	1000	700	800	15	16		09/05/2012
Dinga Sarré	262	27	33	10	16	1	09/04/2012
Kinani	1001	100	150	30	25		30/05/2012
Koko	650	75	40	31	32	1	09/05/2012
Kontza Bozo	1100	600	125	40	15		09/05/2012
Nema Ouro	308	28	15	27	11		09/05/2012
Sendégué Wadiobé	710	60	48	12	3		09/04/2012
Sensé	2320	350	1150	57	10		15/05/2012
Sensé Ladji	500	80	150	10	14		09/04/2012
Simina	450	100	100	31	21		09/05/2012
Sonkara	450	75	08	43	36		09/04/2012
Takoutala	700	100	27	28	29	3	09/04/2012
Timé	1870	370	409	15	17		09/04/2012
Yimberé	500	400	50	20	5	1	24/04/2012
TOTAL	11 981	3 112	3142	389	259	6	



Annexe 8 : Progression de la commune de Fakala dans la mise en œuvre de l'ATPC

VILLAGES	Population	Nombre ménages	Latrines existantes	Nombre d'engagement	Latrines réhabilitées	Latrines construites	DATE FeDAL
Koulebala Dogon	500	100	9	40		53	12/04/2012
Soungaloboug ou	700	50	67	50		65	27/04/2012
Boumdou Bogodji	200	30	0	20		23	27/05/2012
Nia Moussa	500	70	2	35		25	27/05/2012
Bounguel	1500	170	32	100	5	98	27/05/2012
Koulebala Mossi	160	19	3	19		15	27/05/2012
Nia ouro	4000	500	15	100		12	27/05/2012
Degou	600	50	5	50		37	27/04/2012
Tomikoro	160	12	12	19	5	23	27/04/2012
Djongué Ouro	1200	160	44	100		55	27/05/2012
Total	9520	1161	189	533	10	406	

NB: Au cours de la période de suivi allant de mars à juillet, les résultats suivants (Annexe 6, 7, 8) ont été atteints en terme de réalisation.



Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance
Route de Niamakoro – BP. 96
Bamako – République du Mali

Téléphone 20204401 - 20201385
Télécopie 20204124
www.unicef.org/french

Annexe 9 : rapport de formation des agents sur l'ATPC

**DIRECTION REGIONALE DE L'ASSAINISSEMENT
ET DU CONTROLE DES POLLUTIONS
ET DES NUISANCES DE MOPTI**

***RAPPORT DE L'ATELIER REGIONAL DE
FORMATION SUR L'ATPC A BANKASS DU 23
au 27 Janvier 2012***

Janvier 2012



I. INTRODUCTION :

Du lundi 23 au vendredi 27 janvier 2012 s'est tenu dans la salle de réunion de la Maison des jeunes de Bankass l'Atelier Régional de Formation sur l'Assainissement Total Piloté par la Communauté.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Composante 2 du Projet d'Appui Dano-Suédois au Programme Sectoriel Eau Assainissement (PADS/PROSEA) en partenariat avec l'UNICEF dans les régions de Koulikoro, Sikasso et Mopti.

Cette formation a lieu à un moment où le problème d'assainissement de façon générale et singulièrement l'assainissement en milieu rural se pose avec acuité.

L'Assainissement est inscrit parmi les Objectifs du Millénaire pour le Développement d'où un déficit majeur pour les pouvoirs publics, les ONGs et les communautés.

De récentes études ont démontré l'importance de l'assainissement pour l'amélioration de la santé, la promotion du développement social et la protection de l'environnement.

Il a par ailleurs été démontré que les interventions en matière d'Assainissement étaient tout particulièrement efficaces en termes de réduction des couts si l'on en juge l'augmentation de la productivité qu'elles induisent, les maladies et morts qu'elles permettent d'éviter et la réduction des dépenses de santé qui en résultent.

Selon le rapport 2008 JMP, au Mali, la défécation à l'air libre est pratiquée par 28% de la population en milieu rural.

La rencontre de Bankass est le troisième du genre tenu dans la région de Mopti après celles de 2009 à Sofara et de 2012 à Koro.

L'objectif est de former d'une part l'ensemble des acteurs de la mise en œuvre de la Composante 2 du PADS/PROSEA et d'autre part les services techniques de la Santé, des ONG partenaires de l'assainissement, des collectivités sur l'approche Assainissement Total Piloté par la Communauté en vue de l'atteinte du statut de Fin de Défécation à l'Air Libre pour les communautés rurales ciblées.

La rencontre est organisée par la Direction Régionale de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances de Mopti avec l'appui financier de l'UNICEF- MALI à travers le PADS/PROSEA.



II. DEROULEMENT DE L'ATELIER :

La cérémonie d'ouverture était présidée par le Sous- Préfet de Bankass représentant le Préfet, le maire de la Commune Rurale de Bankass, le représentant du Directeur National de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances et le Directeur Régional de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances de Mopti. Ils ont tour à tour souhaité la bienvenue aux participants et placé l'atelier dans son contexte.

Après la présentation des participants, les travaux de la 1^{ère} journée ont commencé par la constitution de cinq groupes de travail qui ont travaillé sur la consigne suivante : quelles sont vos attentes et vos objectifs de l'atelier sur l'Assainissement Total Piloté par la Communauté?

A la plénière les attentes suivantes ont été retenues :

1- La compréhension et la définition de l'ATPC:

- Qu'est-ce que l'ATPC ?
- Connaissance des outils de l'ATPC.

2- Le processus de mise en œuvre de l'ATPC:

- Elaboration d'un plan d'action ;
- Rôle et responsabilité des différents acteurs ;
- Approche méthodologique.

3- Suivi du processus:

- Faire bon usage de la formation ;
- Comment pérenniser l'ATPC.

4- Rapport entre l'ATPC et les autres approches :

- Différence entre l'ATPC et les autres approches;
- Rapport entre l'ATPC et gestion de l'eau.

5- Attestation/certification ;

- Attestation de participation à l'atelier.

Les résultats présentés ont suscité un débat en salle.

Par la suite, de nouveaux groupes de travail formés par corporation, ont dégagé les causes des échecs des projets et programmes d'assainissement dans le cercle de Bankass. A la plénière certaines causes ont retenu l'attention des participants. Parmi celles-ci il faut noter: la faible



implication des populations bénéficiaires, l'insuffisance de ressources pour l'entretien à long terme des infrastructures d'assainissement, l'insuffisance dans le suivi des Programmes et Projets d'assainissement, l'incivisme des populations, la mauvaise gestion des infrastructures et équipements, déficit d'information et de communication, les pesanteurs socio culturelles, l'insuffisance de collaboration entre les acteurs...

L'atelier s'est poursuivi par des présentations du facilitateur qui ont porté sur :

- L'Histoire de l'ATPC avec son initiateur Kamal KAR et l'expérience du Mali en matière d'Assainissement Total Piloté par la Communauté ;
- L'Introduction à la méthodologie de l'ATPC ;
- Les Outils et méthodes pour la mise en œuvre du déclenchement de l'ATPC ;
- La Définition des rôles, responsabilités aux seins des groupes :

Groupe des adultes:

- 1- Le facilitateur principal ;
- 2- Le Co-facilitateur ;
- 3- L'environnementaliste ;
- 4- L'installateur ;
- 5- Le secrétaire/ rapporteur ;
- 6- Le logisticien ;
- 7- Le journaliste.

Groupe des enfants :

- 1- Le facilitateur
 - 2- Le Co-facilitateur (qui pourra jouer d'autres rôles si cela s'avère nécessaire)
- Définition des modes d'intervention

A l'issue de ces présentations, des questions de compréhension ont été posées auxquelles des éclaircissements ont été donnés par les facilitateurs.

La deuxième journée de l'atelier a commencé par la lecture et l'amendement du rapport du jour 1. Ensuite ce fut un bref rappel des principes de l'ATPC.

Huit (08) groupes de déclenchement ont été formés : il s'agit du groupe Kaoural, Ana Edia, Keneya ton, Yelen, Ejèla ton, Laabal, Saniya, et Ourodô.



Les groupes ont été briefés sur quelques astuces du déclenchement, il s'agit de:

- Faire une bonne introduction ;
- Dynamiser la carte du village au sol ;
- Ecouter et savoir répondre aux demandes des communautés ;
- Utiliser un journaliste équipé de matériel de tournage ;
- Rester sérieux, ne pas trop rire ou sourire quand on parle de Caca.

La liste des astuces n'est pas exhaustive toute fois, c'est au facilitateur de trouver toujours des astuces lui permettant un bon déclenchement.

Pour mieux appréhender les étapes du déclenchement, une simulation a été faite en salle et les corrections apportées ont édifié les participants.

Le facilitateur doit être un bon orateur et avoir une attitude particulière.

La présentation sur les étapes du déclenchement de l'ATPC s'est résumée essentiellement comme suit :

- 1- Introduction aux villageois au lieu du rendez-vous;
 - a- Salutations, présentation, blagues à plaisanteries, cadeaux symboliques d'introduction (cola). Le lieu de rencontre est choisi par le village.
 - b- Annonce de l'objet de la visite ;
- 2- Demande de permission de séparation des enfants et des adultes (un groupe de visiteur avec chaque catégorie) ;
- 3- Cartographie du village par un membre de la communauté (tracer sur le sol les principales routes, les différentes familles, les lieux publics et les bâtiments particuliers...) ;
- 4- Déterminer les zones de défécation en situation normale et en situation d'urgence sans hésiter d'appeler les choses par leur nom et sans blagues ;
- 5- Calcul de la quantité de caca par jour, par mois, par an (aider à quantifier approximativement) pour tout le village ;
- 6- Calcul des dépenses de santé(en moyenne combien de personnes tombent malades dans une famille par semaine, mois, an et les ordonnances reviennent à combien en moyenne) ;
- 7- Citez les 3 maladies les plus fréquentes du village ;



8- La marche de la honte

Démonstration=

- Caca/nourriture
- Caca/eau

Passer le plus de temps possible avec les villageois dans les zones de Défécation à l'Air Libre jusqu'à instaurer un sentiment de dégouts chez les gens.

Au retour de la marche, ramener du caca frais dans un sachet plastique noir (rôle de l'environnementaliste) et goûter la nourriture en le faisant goûter aussi par la communauté et ensuite déposer la nourriture à coté du caca frais et faire constater le défilement des mouches entre le caca et la nourriture. Proposer à la communauté de goûter encore la nourriture. On constatera le refus de celle ci. Elle remarquera qu'en mangeant cette nourriture on mange forcément le caca.

La conclusion c'est qu'on s'ingère le caca des uns et des autres.

Le déclenchement (étape de mise en œuvre de l'ATPC)

- Décision d'arrêter la DAL ;
- Engagement de la communauté ;
- Analyse avec le grand groupe : faire dire les prises de conscience et les mesures pratiques ; veuillez à des échéances courtes pour les mesures pratiques : exemple combien de personnes ont de latrines ? quand vous réaliserez vos latrines ?

9- Restitution : elle se fait en présence des représentants de chaque village (une équipe villageoise de 4 personnes) qui vont prendre des engagements au nom du village. Cet engagement est assorti d'un plan d'action que le village adopte.

De la logistique que les équipes de facilitation doivent se procurer pour la visite dans les villages, une liste à été retenue : elle se compose de :

- 2 marqueurs ;
- 2 papiers géants ;
- Poudre ocre jaune et ocre rouge ;
- Colas ;
- Cendre;



- Eau de boisson pour l'équipe ;
- Et des cartes colorées.

Par la suite des thèmes relatifs aux préalables du déclenchement (les critères de sélection des villages, le calcul des taux de couvertures en latrines, la pratique de la défécation à l'air libre, l'accessibilité des villages) ; le suivi post déclenchement ; le rôle des leaders communautaires et le passage à l'échelle, l'évaluation finale et la certification ont été développés par les facilitateurs.

La matinée de la troisième journée a été consacrée au déclenchement dans les 08 premiers lots de villages à déclencher à savoir : Ogodiré, Guiwagou-fittobé, Guiwagou-diaptobé, Barwé, Tinto, Yarmé, Ogossagou-peulh, et Ogossagou-dogon.

Au retour des villages chaque équipe a procédé à l'élaboration de son rapport qui fut ensuite exposé à la plénière. Ces rapports ont surtout porté sur ce qui a marché et ce qui n'a pas marché au cours de la facilitation.

Des corrections ont été apportées par les superviseurs.

Les travaux de la quatrième journée ont commencé par la lecture et l'adoption du rapport du jour 3.

La projection vidéo des images prises par les 02 caméramans du CESPAS lors du premier déclenchement a permis aux équipes de revenir sur les insuffisances des unes et des autres.

La seconde partie de la matinée a vu les équipes préparer la logistique pour le déclenchement dans le deuxième lot de village (7 villages). Il s'agit des villages de Golo, Dari (Hameau de Baré), Koumoudou, Boundou Samba, Niendé Bolly, Baré Darsalam, Néma.

Au retour du terrain les différentes équipes ont rédigé leurs rapports de déclenchement qui fut ensuite examinés en plénière.

Les déclenchements du 2^{ème} lot de villages ont été relativement améliorés grâce aux feed-back en vidéos, et l'affinage de la méthode de déclenchement.



D'une manière générale, les types de déclenchement obtenus par l'ensemble des équipes déclencheur vont d'une « **Flamme prometteuse** » à « **une allumette grattée dans une station d'essence** ».

Des orientations ont été données par rapport au suivi des 15 villages déclenchés.

Lors de la dernière journée chaque village a été représenté par 4 délégués. Ceux-ci avaient pour mission de faire un exposé portant sur la cartographie de leurs villages tout en déterminant les zones de défécation (en temps normal et en cas d'urgence).

Par la suite ce fut la projection vidéo de quelques interviews et engagement immédiats obtenus dans les villages en présence des communautés.

Après cet exercice les représentants de chaque village avaient mandat de venir défendre son plan d'action. Cf. tableau ci-dessous.

Tableau Récapitulatif des Engagements des 15 villages :

N°	VILLAGES	LATRINES EXISTANTES	ENGAGEMENTS	DATES FÉDAL
1	YARME	08	17	27/03/12
2	TINTO	20	50	27/03/12
3	BARWE	04	32	27/03/12
4	OGODIRE	25	50	25/02/12
5	GUIWAGOU FITTOBE	15	110	09/03/12
6	GUIWAGOU DIAPTOBE	05	59	27/03/12
7	OGOSSAGOU PEULH	03	19	20/05/12
8	OGOSSAGOU DOGON	15	60	27/02/12
9	BARE DARSALAM	05	30	27/04/12
10	NIENDEBOLLY (Hameau. BARE)	08	13	20/02/12
11	DARI (Hameau BARE)	15	44	27/04/12
12	GOLO	11	50	27/03/12
13	BOUNDOU SAMBA	08	27	27/04/12
14	NEMA	10	40	27/02/12
15	KOUMOUDOU	37	50	15/02/12
	TOTAL	189	651	




CONCLUSION:


Au terme de ces 5 jours de formation, les cadres des services régionaux et locaux de l'Assainissement, de la santé, du Développement Social, de l'Hydraulique, de l'Education, des élus locaux, des ONGs et de la société civile ont acquis des connaissances approfondies sur l'approche Assainissement Total Piloté par les Communautés.

N°	Noms et Prénoms	Structure	Localités	Contacts	Adresses Email
1	Modibo DIALLO	DNACPN	Bamako	76 30 51 21	modibo57@yahoo.fr
2	Mme Tata DEMBELE	RECOTRADE	Bamako	76 30 93 81	kbatatadem@yooh.fr
3	Mme CISSE Fatoumata SANKARE	FENASCOM	Bamako	73 30 03 49	Sfatoumata93@yahoo.fr
4	Mahamadou TANDIA	DNACPN	Bamako	76 20 05 03	Tandia2781@yahoo.fr
5	Shery Boly SANGARE	DRACPN	Sikasso	76 38 6280	sbsangare@yahoo.fr
6	Massa Antoine TRAORE	DRACPN	Ségou	79 20 12 20	mantoine_traore@yahoo.fr
7	Alou TRAORE	DNACPN/Chauffeur	Bamako	65 54 96 23	
8	Sidi TIGANA	DNACPN/Chauffeur	Bamako	76 39 14 96	
9	Mahamadou DEMBELE	DRACPN	Mopti	66 52 04 89	dembelapascali@yahoo.fr
10	Moussa DRAME	DRH	Mopti	66 66 69 86	moussadrame52@hoo.fr
11	Makan CAMARA	FERASCOM	Mopti	76 18 31 11	
12	Sékou TOURE	FERASCOM	Mopti	66 88 70 24	
13	Mahamadou TRAORE	DRACPN	Mopti	76 12 07 20	traoremaha28@yahoo.fr
14	Ibrahim HAIDARA	DRS	Mopti	76 77 76 73	yayahiadara@yahoo.fr
15	Souleymane KONE	DRACPN	Mopti	76 15 89 95	souleymanev@yahoo.fr
16	Ibrahim KEITA	DRDSES	Mopti	66 87 36 39	ifake@live.fr
17	Kéou MINTA	DRACPN	Mopti	66 95 98 11	
18	Salifou DIARRA	DRACPN	Mopti	79 04 70 11	Salifkader7gmail.com
19	Moussa BALLO	DRACPN	Mopti	66 96 59 80	ballomouss@yahoo.fr

Liste de Présence à l'atelier de Formation sur l'ATPC tenu à Bankass du 23 au 27 /01/2012




20	Mme DABO Fatoumata KOUYATE	DRACPN	Mopti	66 80 45 75	
21	Daouda TRAORE	DRACPN	Mopti	76 12 41 28	daoudatraore1@yahoo.fr
22	Makan SISSAO	CRM	Mopti	69 77 66 70	msissao@croixrouge- mali.org
23	Imaila SANGARE	CRM	Mopti	65 504032	ismaelsangare@croixrou- ge-mali.org
24	Alioune SOUMANO	CRM	Mopti	76 49 36 04	aoumtima@yahoo.fr
25	Seydou DIARRA	CSRéf	Mopti	75 19 47 29	seydoudiarra37@yahoo.f r
26	Abdel Kader BAMADIO	SACPN	Mopti	66 76 47 43	abdelkaderbamadio@yah oo.fr
27	Bakary COULIBALY	SACPN	Mopti	79 08 09 07	bcoulibaly53@yahoo.fr
28	Alboulcar BOCOUM	ONG PROTOS	Mopti	76 01 51 72	tyanaba@yahoo.fr
29	Moussa TOURE	ONG PROTOS	Mopti	65 01 07 69	
30	Filbert DAKOUO	SACPN	Mopti	75 18 25 58	filbertdakoua@yahoo.fr
31	Oumar DIABATE	URTEL	Mopti	66 79 45 95	Kolontigui2005@yahoo.f r
32	Boubacar KONIPO	Action Mopti	Mopti	76 01 01 42	boubakonipo2005@yaho o.fr
33	Abdoulaye SAMAKE	Action Mopti	Mopti	76 38 64 37	samablo075@yahoo.fr
34	Mouctar GUITTEYE	CR-ONG	Mopti	72 64 22 21	crongmopti@yahoo.fr
35	Ahmadou S. MAIGA	SACPN	Ténenkou	75 19 67 78	
36	Oumou TOURE	RECOTRADE	Mopti	73 74 85 28	
37	Demba TRAORE	CSRéf	Douentza	76 50 89 44	daim_champi1985@yaho o.fr
38	Dianguiné KOUROUNTE	CSRéf	Djenné	76 23 86 01	
39	Lassina IBRINGO	CSRéf	Ténenkou	75 17 31 63	
40	Zantié DENA	ARAFD	Mopti	66 94 94 33	denazantie@yahoo.fr



41	Oumar TOURE	ARAFD	Mopti	75 47 24 26	oumar.ibrahima@yahoo.r
42	Korko GORO	CSRéf	Bandiagara	66 77 89 50	
43	Kassim DJIRE	CSRéf	Koro	70 19 67 12	
44	Moussa TANGARA	ONG ADDA	Mopti	79 03 19 62	
45	Astan Pathé MAIGA	ONG ADDA	Mopti	76 08 65 71	aichapathemaiga@yahoo .fr
46	Oumar KONE	CSRéf	Youwarou	63 09 99 17	
47	Madou DIARRA	DRACPN/Chauffeur	Mopti	76 02 25 14	
48	Sékou I. SIDIBE	DRS/Chauffeur	Mopti		
49	Amadou GUINDO	DRH-M/Chauffeur	Mopti	74 08 24 60	
50	Modeste SOMBORO	SACPN	Bankass	76 32 58 48	modestesomboro@yahoo .fr
51	Isaïe GUINDO	Radio Séno	Bankass	79 29 25 33	
52	Yaya D MARIKO	CAP	Bankass	70 62 41 07	
53	Tidiani GUINDO	FELASCOM	Bankass	79 35 31 58	
54	Abdramane DUINDO	FELASCOM	Bankass	75 19 32 03	
55	Fousseini BAMBA	CSRéf	Bankass	66 83 51 21	fousen2@yahoo.fr
56	Banfale MARIKO	SLH	Bankass	76 14 36 96	marikobafalale@yahoo.fr
57	Bourema DUINDO	Mairie	Bankass		
58	Amadou B TOGO	C.Cercle	Bankass	75 28 58 65	
59	Moussa DIALLO	Cercle	Bankass		
60	Barou CISSE	AMAP	Bankass		
61	Issa GUINDO	GWI-Mali	Bankass	78 86 78 65	issaguind@yahoo.fr
62	Belco GASSAMA	Jeunesse	Bankass		
63	Mme Oumou KONTA	Personnel Soutien	Bankass		
64	Mme Assita KONTA	Personnel	Bankass		



		Soutien			
65	Yaya SANGARE	GWI-Mali	Bankass		
66	Mme Salimata KOITA	SDSES	Bankass	78 02 68 91	
67	Boubacar KOUTIOUBE	GWI-Mali	Bankass	66 58 24 41	
68	Anyè SOMBORO	GWI-Mali	Bankass	76 20 78 20	
69	Mariam GUINDO	CSCOM	Bankass	62 57 89 10	
70	Yousseuf SIDIBE	CSCOM	Dimbal	65 520 33 01	
71	Mamadou SOMBORO	CSCOM	Soubala		
72	Thérèse SANGALA	CSCOM	Koulogon		
73	Aboudou TESSOUGUE	Maire	Dimbal	66 01 46 38	
74	Amadou TOGO	Maire	Soubala	65 81 71 22	
75	Ousmane YIRANGO	Maire	Koulogon	65 76 18 16	
76	Amakéné DOLO	GAAS Mali	Banadiagar a	76 15 60 81	
77	Ambara TEMBELY	GAAS Mali	Ouenkoro	73 16 29 74	
78	Aïbon DOLO	GAAS Mali	Bandiagara	66 85 45 85	doloaïbon@yahoo.fr
79	Saïdou GOULAKAN	GAAS Mali	Bandiagara	69 19 13 26	sadougoulakan@yahoo.fr
80	Irène N TOGO	World Vision ADP	Diallassago u	79 41 56 22	togo.irene@yahoo.fr
81	Issa DIAKITE	World Vision ADP	Baye Sourou	76 23 20 53	vieux198020@yahoo.fr
82	Taïrou DEMBELE	World Vision ADP	Socoura Samor	66 69 04 72	Tairoudemebele41@yahoo.fr
83	Yacouba DIARRA	AT/PADS/PR OSEA	Mopti	76 08 25 74	diarra@hydroconsiel.com
84	Mohamed TRAORE	CESPA	Bamako	76 32 07 25	doucommunication@gmail.com
85	Mohamed MAIGA	CESPA	Bamako	76 03 48 48	afman@yahoo.fr



Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance
Route de Niamakoro – BP. 96
Bamako – République du Mali

Téléphone 20204401 - 20201385
Télécopie 20204124
www.unicef.org/french

85	Zoumana DIARRA	DRACPN/Chauffeur	Mopti	76 46 78 18	
87	Amadou BARRY	Action-Mopti	Mopti	66 18 58 50	abarry 34@yahoo.fr
88	Mariam COULIBALY	Action-Mopti	Mopti	76 12 07 11	mariamcoulibaly87@yahoo.fr
89	Moutar GUITTEYE	C.R.ONG	Mopti	72 64 22 21	crongmopt@yahoo.fr
90					



Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance
Route de Niamakoro – BP. 96
Bamako – République du Mali

Téléphone 20204401 - 20201385
Télécopie 20204124
www.unicef.org/french

Annexe10: le rapport de formation sur les dalles san-plat

**FORMATION DES MAÇON EN TECHNIQUE DE CONFECTION DE DALLE SAN -
PLAT DANS LES COMMUNES DE BORONDOUGOU, KONNA ET FAKALA.**

RAPPORT DE FORMATION

Les formateurs :
Seydou Diarra
Abdel Kader Bamadio



AVRIL 2012

1. INTRODUCTION :

Conformément à la mise en œuvre du PADS /PROSEA et à son objectif 2, les activités d'assainissement planifiées par l'ONG ACTION-MOPTI dans le cadre de l'Assainissement total pilote par les communautés « ATPC » a initié la formation de soixante (60) maçons en technique de confection de dalle San-plat dans les communes de Borondougou, Konna et Fakala.

Il s'agit de la confection de 150 dalles SAN-PLAT réparties entre trente (30) villages des communes de.

Borondougou vingt dalles, dix (10) maçons formés ;

Konna soixante quinze dalles, trente (30) maçons formés ;

Fakala cinquante dalles, vingt (20) maçons formés.

Le présent rapport indique les lieux, les étapes d'exécution des travaux, les bénéficiaires, les difficultés rencontrées ainsi que la liste des maçons formés.

La formation a été organisée et coordonnée par Action- Mopti.

2. BUT :

La formation des maçons a pour but de :

- Faire la promotion des dalles SANPLAT ;
- Mettre à la disposition des communautés une technologie adaptée et à faible coût.
- Faire connaître aux maçons l'avantage des dalles San-plat dans la prévention des maladies à périls fécales.
- Favoriser le contact des maçons formés avec les communautés des trente villages.

3. PARTICIPANTS :



La formation des maçons a enregistré la participation de soixante deux (62) personnes dont deux formateurs et soixante maçons.

• **formateurs**

Monsieur Seydou Diarra CSREF- Mopti ;
Monsieur Abdel Kader Bamadio SACPN – Mopti ;
Les maçons formés (voir liste).

4. **DUREE** :

La formation a duré 30 jours et s'est déroulée du 03 Avril au 02 Mai 2012 dans les communes rurales de Borondougou, Fakala et Konna.

5. **LOCLITES CONCERNEES** :

Les trente villages ATPC des communes rurales de Borondougou, Fakala et Konna ont été concernés par cette formation.

6. **METHODOLOGIE** :

Elle a consisté à:

- *L'information, la programmation et le choix des maçons retenus pour la formation à travers les animateurs d'Action- Mopti ;*
- *La mise à disposition des matériaux (sable et gravier) de confection des dalles par les bénéficiaires;*
- *L'achat et le transport des matérielles (fer, ciment, seau, burin, tenaille, marteau, truelle, Talos, fil d'attache, moules) de confection des dalles dans les villages par Action- Mopti.*
- *La tenue des séances de confection de dalles SAN-PLAT ;*

7. **EXEUTION DES TRAVAUX:**



Suivant un programme élaboré, accompagné d'une liste de soixante maçons ressortissants de trois (3) communes des cercles de Mopti et de Djenne. Les activités ont concerné:

- la sensibilisation des maçons sur l'avantage des dalles San –plat (lutte contre les trachomes, les maladies diarrhéiques, le cholera, moyen de couverture à faible cout et à moindre risque) ;
- les techniques de confection des dalles:
 - pour la confection d'une dalle San- plat les formateurs ont expliqués les différentes étapes de confection allant de la quantité du ciment, en passant par le gravier, le sable, le fer. A savoir 20 kg de ciment pour un seau de sable, deux seaux gravier, une barre de fer n°6.
 - Apres cette étape les formateurs ont confectionnés deux dalles de démonstration qui a permis aux maçons d'assimiler les techniques et de faire les trois autres sous la supervision de ceux – ci.

Il est à noter que les étapes ont été respectées dans tous les villages, qui avaient bénéficié au préalable de deux sacs de ciment, d'une barre de fer n°6 et d'un kit outils de confection de dalle

8. Difficultés :

Les difficultés rencontrées sont entre autres :

- La non-mobilisation des matériaux (sables et gravier) avant l'arrivée des formateurs dans certains villages;
- L'insécurité due à la menace de la rébellion au nord du Mali (la commune de Konna).

9. Conclusion :

Au terme de ces trente jours d'activités, malgré les quelques difficultés constatées dans la mise en œuvre de cette formation, on retient une satisfaction de l'ensemble des participants pour les leçons apprises tant théoriques que pratiques.

La connaissance antérieure de certains maçons par rapport à la confection des dalles San-plat a contribué à la réussite de la formation.



Le choix des villages comme site de formation a été accueilli favorablement par les responsables communaux.

La dotation des maçons en matériels (kits) constituent des outils de travail qui permettront non seulement de renforcer les capacités de travail des maçons mais aussi d'améliorer significativement l'état d'assainissement des futures communautés bénéficiaires de ces compétences.

10. Recommandations :

Les recommandations ci-après s'imposent pour les activités futures :

- Etablir et maintenir le contact avec les maçons formés ;
- Faire un suivi régulier de l'impact de la formation des maçons sur la communauté,
- Vulgariser la formation des maçons locaux en technique de confection de dalle San-plat dans cadre de l'ATPC.

Annexe

LISTE DES MAÇONS FORMES EN TECHNIQUE DE CONFECTION DE DALLE SAN- PLAT

<i>Localités</i>		<i>Prénoms et noms</i>		<i>Nbre de dalle San-Plat</i>
<i>Communes</i>	<i>villages</i>			
Borondougou	<i>Bogo</i>	<i>Baou</i> <i>Bagnon</i>	<i>Toure</i> <i>Timbo</i>	<i>05</i>
	<i>Singo</i>	<i>Abdoulye</i> <i>Ousmane</i>	<i>Keita</i> <i>Nadio</i>	<i>05</i>
	<i>Diambacourou</i>	<i>Tité</i> <i>Demba</i>	<i>Traore</i> <i>Nadio</i>	<i>05</i>
	<i>Foussy</i>	<i>Nobo</i> <i>Amadou</i>	<i>Soumaré</i> <i>Nadio</i>	<i>05</i>
	<i>Komio</i>	<i>Hama</i> <i>Ousseny</i>	<i>Kanta</i> <i>Traoré</i>	<i>05</i>
Konna	<i>koko</i>	<i>Amadou</i> <i>Ousmane</i>	<i>Traoré</i> <i>Katile</i>	<i>05</i>
	<i>Nema Ouro</i>	<i>Balla</i> <i>Amadou</i>	<i>Diallo</i> <i>Traoré</i>	<i>05</i>
	<i>Simina</i>	<i>Mama</i>	<i>Traoré</i>	<i>05</i>

	<i>Mandiou</i>	<i>Traoré</i>	
<i>Diamwelly</i>	<i>Ousmane Arsike</i>	<i>Dicko Guindo</i>	<i>05</i>
<i>Takoutala</i>	<i>Mamadou Allaye</i>	<i>Bocar Tamboura</i>	<i>05</i>
<i>Sendegue wadiobe</i>	<i>Amadou Oumarou</i>	<i>Cisse Dembele</i>	<i>05</i>
<i>Time</i>	<i>Laya Allaye</i>	<i>Sankare Tamboura</i>	<i>05</i>
<i>Sonkara</i>	<i>Allaye Malick</i>	<i>Maiga Traoré</i>	<i>05</i>
<i>Yimbere</i>	<i>Adi Malick</i>	<i>Nabo Pagou</i>	<i>05</i>
<i>Diantakaye</i>	<i>Amadou Djegui</i>	<i>Traoré Bilakoro</i>	<i>05</i>
<i>Kontza Bozo</i>	<i>Temory Samba Allaye</i>	<i>Toumkara Guindo</i>	<i>05</i>
<i>Kinani</i>	<i>Mama Ousmane</i>	<i>Traoré Toumkara</i>	<i>05</i>
<i>Sense</i>	<i>Mamadou Seydou</i>	<i>Nadio Traoré</i>	<i>05</i>
<i>Senseladji</i>	<i>Amadou Ali</i>	<i>Traoré Traoré</i>	<i>05</i>
<i>Dinga saré</i>	<i>Keou Diadié</i>	<i>Timbo Timbo</i>	<i>05</i>
<i>Fakala</i>	<i>Tomikoro</i>	<i>Djibril Daouda</i>	<i>Yalcouye Kassogue</i>
	<i>Bounguel</i>	<i>Modibo Douti</i>	<i>Kone Kone</i>
	<i>Soungalobougou</i>	<i>Mamadou Tangara Bourama Tangara</i>	<i>05</i>
	<i>Degou</i>	<i>Baba Seydou</i>	<i>Togo Togo</i>
	<i>Djongue Ouro</i>	<i>Amadou Amadou</i>	<i>Samassekou Coulibaly</i>
	<i>Koulebala Dogon</i>	<i>Mama Oumar</i>	<i>Samouka Samouka</i>



Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance
Route de Niamakoro – BP. 96
Bamako – République du Mali

Téléphone 20204401 - 20201385
Télécopie 20204124
www.unicef.org/french

<i>Koulebala Mossi</i>	<i>Adama Soulemane</i>	<i>Kone Samfo</i>	<i>05</i>
<i>Nia Ouro</i>	<i>Harouna Tombo</i>	<i>Ba Tamboura</i>	<i>05</i>
<i>Nia Moussa</i>	<i>Boubacar Nouhoum</i>	<i>Diallo Diakayété</i>	<i>05</i>
<i>Boundoubokodjie</i>	<i>Seydou Boubacar</i>	<i>Sokanda Sokanda</i>	<i>05</i>